
CW受信 軌道決定
電力／温度
チェック テザー解除

伸展回収実験
実験データ
ダウンリンク

画像
ダウンリンク

状態解析
緊急ﾃｻﾞｰ解除
伸展回収実験

運用方法検討
軌道計算
受信協力

KUKAI 初期運用状況＆計画
H21.1.27

香川衛星開発プロジェクト

打ち上げ日 Date X
昼のパスおよび夜のパス

最短：Date X+1 昼のパス

NGの場合

状況判断により決定

運用局：JR5YBP（香川大学工学部）

定常運用

ミニマムサクセス フルサクセス
エクストラ
サクセス

Date X+α 昼のパス

状況判断により以降の運用計画再設定

打ち上げ／分離

パドル／アンテナ展開
（自動） ２月４日 ２月９日

初回実験

1月23日
12:54

1月23日
14:34：親機
14:36：子機

（14:32道工大）

1月25日
#33498

初回コマンド送受信
1月2５日 ０：３３：親機
1月25日１２：２９：子機

画像撮影＆取得
１月２７日

Bluetooth
１月２８日


